Minggu Ke-4

SOSIALISASI PROYEK AHIR

Copyright © March 2026

Tujuan Sosialisasi

Setelah mengikuti sosialisasi, mahasiswa mampu:

- ☑ Memahami integrasi 3 mata kuliah
- ☑ Menerapkan Agile Scrum secara nyata
- ☑ Mengelola proyek menggunakan Trello
- ☑ Menghasilkan sistem yang siap implementasi
- ☑ Bekerja dalam tim secara profesional

Copyright © March 2026

Tujuan Sosialisasi

Nilai Tambah Integrasi ini

- [x] Simulasi proyek industri nyata
- [x] Mahasiswa memiliki portofolio
- [x] Terbiasa dengan Agile
- [x] Penguatan soft/hard skill dalam manajemen proyek

Copyright © March 2026

Latar Belakang Integrasi Mata Kuliah



Copyright © March 2026

Latar Belakang Integrasi Mata Kuliah

Integrasi ini sangat strategis untuk memastikan:

1. Tidak terjadi duplikasi proyek antar mata kuliah
2. Mahasiswa memahami *end-to-end software development lifecycle*
3. Proyek bersifat berkelanjutan (continuity project)
4. Pembelajaran berbasis praktik industri (*industry-based learning*)
5. Meningkatkan kualitas proyek akhir

Copyright © March 2026

Latar Belakang Integrasi Mata Kuliah

Ketiga mata kuliah memiliki peran dalam hal:

1. **Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)** → fokus pada *Software Development Life Cycle (SDLC)*
2. **Proyek Sistem Informasi (PSI)** → fokus karya atau aplikasi terapan
3. **Manajemen Proyek Sistem Informasi (MPSI)** → fokus pada *manajemen life cycle*

Copyright © March 2026

Kerangka Integrasi Mata Kuliah

Mata Kuliah	Fokus Utama	Output
RPL	Metodologi Agile & Scrum	Artefak Scrum, implementasi metodologi Agile
PSI	1. Fase Inisiasi 2. Fase Perencanaan 3. Fase Eksekusi 4. Fase Penutupan Proyek	Laporan Proyek Sistem Informasi

Copyright © March 2026

Peran Mata Kuliah RPL (Sebagai Payung Metodologi)

Fokus RPL, Mahasiswa memahami dan menerapkan:

1. Metodologi Agile
2. Scrum Framework
3. Sprint Planning
4. Product Backlog
5. Sprint Backlog
6. Daily Scrum
7. Sprint Review
8. Sprint Retrospective
9. Dokumentasi Agile

Copyright © March 2026

Bentuk Pelaksanaan

Proyek akhir dilaksanakan dalam bentuk proyek kelompok untuk menumbuhkan kemampuan kerja sama tim dan simulasi lingkungan kerja profesional. Setiap kelompok terdiri dari 3 mahasiswa (sesuai yang ada di mata kuliah Proyek Sistem Informasi) dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai kebutuhan proyek.

Pelaksanaan Proyek akhir harus berbasis kasus nyata, baik yang berasal dari:

1. Mitra internal (unit di lingkungan kampus), maupun
2. Mitra eksternal (industri, UMKM, instansi pemerintah, atau organisasi lainnya).

Kasus yang dipilh harus memiliki permasalahan yang jelas, relevan dengan bidang Sistem Informasi, dan memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sistem informasi atau aplikasi terapan yang siap digunakan. Penentuan kasus dan mitra dilakukan pada awal pelaksanaan dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing/pengampu mata kuliah proyek system informasi.

Copyright © March 2026

Penilaian/Asesmen

No	Bentuk	Minggu ke
1	Tugas	Minggu ke 3 dan 4
2	Laporan Proyek Akhir	Minggu ke 13-15

Tugas

No	Kategori Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot	Skor (0–100)	Nilai Akhir
1	**Manajemen Scrum & Board**	Struktur Trello sesuai Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog, To Do, In Progress, Review, Done), backlog lengkap (User Story + Acceptance Criteria), sprint planning realistis, terdapat Daily, Review & Retrospective	30%		
2	**Kualitas Teknis Aplikasi**	Operasi +, −, ×, ÷ berjalan benar, tidak crash, pembagian dengan nol aman, validasi input berfungsi	30%		
3	**UI & Pengujian**	Tampilan rapi dan mudah digunakan, terdapat error handling jelas, dilakukan testing (unit/manual)	20%		
4	**Dokumentasi & Evaluasi**	Laporan lengkap dan sistematis, terdapat perhitungan velocity, sprint evaluation, dan retrospective yang jelas	20%		

Copyright © March 2026

Penilaian/Asesmen

Penilaian Kelompok

NO	NIM	Nama	Tanggangjawab (Melaksanakan tugas individu dengan baik) Nilai :0-100	Kerjasama (Terlibat aktif dalam bekerja kelompok) Nilai :0-100
1			100	100
2			100	100
3			100	100

Keterangan :

1. Penilaian dilaksanakan oleh Ketua TIM terhadap anggota tim
2. Ketua tim dinilai dosen

Copyright © March 2026

Penilaian/Asesmen

Laporan Proyek Akhir

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor (0–100)	Nilai (Bobot × Skor)
1	Kelengkapan Artefak Scrum	20%		
2	Penerapan Sprint & Backlog	18%		
3	Monitoring (Daily, Review, Retro)	17%		
4	Kualitas Dokumentasi	15%		
5	Presentasi & Demo	15%		
6	Kerjasama & Tanggung Jawab Tim	15%		

Copyright © March 2026

Template Proyek Akhir

Detail Laporan Proyek akhir dapat diakses: Klik Handout

Copyright © March 2026

Pengukuran CPMK Melalui Tugas

Slide Minggu ke 3

Dikerjakan dengan kelompok masing-masing dengan metode pembalajaran: Case Study, Collaborative Learning:

1. Mahasiswa telah mempelajari beberapa referensi pada slide sebelumnya
2. Praktikan case study berikut dan akan didemokan pada minggu ke 4
3. Link handout case study dapat diunduh : Proyek Sistem Operasi Matematika

Copyright © March 2026